

Relatório de Evolução de Obra



quality life

· I T A P Ê ·

Setembro 2022

Introdução

Este relatório visa descrever os principais acontecimentos e atividades desenvolvidas na obra **“Condomínio Quality Life Itape”**, situado na Estrada Júlio Vieira 2880.

Este relatório de Atividades apresenta uma visão global da execução da obra, mas sem atingir os detalhes técnicos e executivos.



quality life

·ITAPÉ·

Setembro 2022

Implantação



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022

Movimento de Terra



Movimentação de terra,
com retirada total de
camada vegetal do
terreno.



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022

Movimento de Terra



Execução de patamarização do terreno, para receber o Radier (fundação das casas).



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022

Radier – fundação casa



Execução de Radier,
fundação para receber a
casa.

Imagem: Radier antes de
ser concretado.



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022

Radier – fundação casa



Execução de Radier,
fundação para receber a
casa.

Imagem: Radier
concretado



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022

Alvenarias



Execução de
marcação de
alvenarias sobre
radier.

Elevação das
alvenarias para
receber laje.



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022

Alvenarias



Elevação das alvenarias para receber laje.

Distribuição elétrica nas alvenarias.



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022

Impermeabilização




Execução de barrado
de impermeabilizante
sobre alvenaria
externa



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022

Laje Pré Fabricada



Execução de lajes pré fabricadas.



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022

Evolução Obra



MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 60 %



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022

Evolução Obra



RADIER – EXECUTADOS - 29 %



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022

Evolução Obra



ALVENARIA – EXECUTADOS - 21 %



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022

Evolução Obra



LAJE - EXECUTADOS - 3 %




quality life
·ITAPÉ·

Setembro 2022

Evolução Obra

Resumo



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022

Relatório de Chuvas

Clima para o mês - Itapetininga, SP
Até 9:54 BRT

< Ago Set ▼ 2022 ▼ Visualizar Out >

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
28 ☀️ 30° 15°	29 ☁️ 17° 11°	30 ☀️ 20° 11°	31 ☁️ 23° 9°	1 ☀️ 28° 12°	2 ☀️ 30° 15°	3 🌧️ 22° 9°
4 ☁️ 17° 11°	5 ☁️ 21° 13°	6 ☁️ 22° 14°	7 ☁️ 20° 15°	8 ☁️ 30° 16°	9 ☀️ 32° 17°	10 ☁️ 31° 11°
11 ☁️ 18° 12°	12 ☁️ 22° 14°	13 ☁️ 25° 16°	14 ☁️ 20° 12°	15 ☁️ 17° 13°	16 ☁️ 18° 11°	17 ☁️ 19° 10°
18 ☀️ 24° 10°	19 ☁️ 27° 14°	20 ☁️ 26° 14°	21 ☁️ 24° 15°	22 ☁️ 22° 11°	23 ☀️ 21° 9°	24 ☀️ 22° 10°
25 ☁️ 22° 14°	26 ☁️ 20° 14°	27 ☁️ 22° 15°	28 ☁️ 16° 13°	29 ☁️ 17° 13°	30 ☁️ 18° 14°	1 ☁️ 24° 14°

As chuvas dos dias 26,27,28,29 afetaram o andamento da obra



quality life
·ITAPÊ·

Setembro 2022